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COMPRA UN MARCO 
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Equipo
Grupo	  

m
ultidisciplinario	  

de	  
entre	  

seis	  
y	  
diez	  

individuos	  
em

poderados	  que	  son	  responsables	  de	  crear	  un	  producto	  de	  alta	  
calidad	  que	  puede	  cam

biar	  con	  el	  tiem
po.

M
ejora	  

la	  
calidad	  

del	  
producto,	  

la	  
m
oral	  

y	  
añade	  

m
ayores	  

oportunidades	  para	  innovaciones	  técnicas	  y	  aprendizaje.	  El	  tiem
po	  de	  

com
ercialización	  es	  m

ás	  rápido.
$96

Sprint	  Backlog	  
(Pila	  de	  Sprint)

Una	  lista	  de	  todas	  las	  tareas	  y	  elem
entos	  de	  trabajo	  interm

edios	  que	  
convertirán	  a	  los	  elem

entos	  de	  la	  Pila	  del	  Producto	  en	  un	  producto	  
potencialm

ente	  entregable.	  

Proporciona	  visibilidad	  a	  las	  actividades	  del	  día-‐a-‐día	  del	  Equipo	  para	  
m
ejorar	  la	  conLianza	  y	  el	  com

prom
iso.	  Fom

enta	  la	  colaboración.
$51

Retrospective	  
(Retrospectiva)

Una	  conversación	  con	  un	  tiem
po	  lím

ite	  Lijado	  al	  Linal	  de	  cada	  Sprint	  
para	  que	  el	  Equipo	  reLlexione	  y	  busque	  m

ejoras.

Aum
enta	  la	  calidad	  del	  producto	  y	  m

ejora	  la	  capacidad	  de	  los	  
m
iem

bros	  del	  Equipo	  para	  trabajar	  bien	  unos	  con	  otros	  y	  con	  otros	  
equipos	  en	  la	  organización.

$92

Burndow
n	  Chart	  

(GráLico	  de	  Burndow
n)

Un	  gráLico	  del	  trabajo	  restante	  	  versus	  tiem
po.

Refuerza	  el	  com
prom

iso	  del	  Equipo	  para	  entregar	  el	  objetivo	  del	  	  
Sprint	  al	  Linal	  del	  Sprint.

$15

Sprint	  Review
	  

(Revisión	  del	  Sprint)

Una	  conversación	  con	  un	  tiem
po	  lím

ite	  Lijado	  al	  Linal	  de	  cada	  Sprint	  
para	  que	  los	  Stakeholders	  den	  retroalim

entación	  via	  un	  increm
ento	  

potencialm
ente	  entregable.

Aum
enta	  la	  responsabilidad,	  la	  calidad	  del	  producto	  y	  la	  visibilidad	  

sobre	  el	  estado	  real	  del	  producto.	  	  Favorece	  una	  m
ayor	  conLianza	  y	  

colaboración	  entre	  el	  Equipo	  y	  los	  Stakeholders.
$55

Product	  Ow
ner	  

(Propietario	  del	  
Producto)

Una	  persona	  propuesta	  por	  los	  	  Stakeholders	  para	  que	  aplique	  su	  
m
ejor	  juicio	  personal	  y	  profesional	  para	  m

axim
izar	  los	  resultados	  del	  

negocio.	  

M
ejora	  la	  priorización,	  la	  satisfacción	  del	  cliente	  y	  la	  	  com

unicación	  
entre	  los	  Stakeholders	  y	  el	  Equipo.	  El	  tiem

po	  de	  com
ercialización	  es	  

m
ás	  rápido.

$152

Scrum
M
aster

Una	  persona	  que	  es	  responsable	  de	  	  la	  correcta	  aplicación	  de	  Scrum
	  

en	  la	  organización	  y	  de	  m
ejorar	  el	  Llujo	  de	  	  valor	  al	  cliente.

Reduce	  el	  trabajo	  que	  no	  añade	  ningún	  valor,	  aum
enta	  el	  aprendizaje	  

organizacional	  y	  elim
ina	  los	  retrasos	  m

ediante	  	  em
poderam

iento	  y	  
autoorganización

$119

Product	  Backlog	  
(Pila	  del	  Producto)

Una	  
lista	  

de	  
prioridades	  

de	  
los	  

requisitos	  
funcionales	  

y	  
no-‐

funcionales	  
necesarios	  

para	  
desarrollar	  

y	  
lanzar	  

un	  
producto	  

exitosos.

M
ejora	  la	  priorización,	  provee	  la	  capacidad	  de	  dirigir	  el	  desarrollo	  del	  

producto	  
basado	  

en	  
las	  

necesidades	  
del	  

cliente	  
y	  
aum

enta	  
la	  

satisfacción	  del	  cliente.
$187

Sprint	  Planning	  
(PlaniLicación	  del	  
Sprint)

Una	  conversación	  con	  un	  tiem
po	  lím

ite	  Lijado	  al	  principio	  de	  cada	  
Sprint	  para	  decidir	  lo	  que	  se	  entregará	  y	  se	  dem

ostrará	  en	  la	  
Revisión	  del	  Sprint.	  

M
ejora	  la	  habilidad	  del	  Equipo	  para	  hacer	  com

prom
isos	  precisos	  	  con	  

el	  negocio	  y	  aum
entar	  el	  foco	  en	  el	  día-‐a-‐día	  entre	  los	  m

iem
bros	  del	  

Equipo.
$118

Daily	  Scrum
	  

(Scrum
	  Diario)

Una	  reunión	  diaria	  para	  el	  Equipo	  con	  un	  tiem
po	  lím

ite	  Lijado	  y	  que	  
no	  excede	  de	  15	  m

inutos.
Aum

enta	  la	  colaboración	  del	  Equipo,	  el	  foco	  en	  la	  autoorganización	  y	  	  
la	  capacidad	  de	  inspeccionar-‐y-‐adaptar

$12

DeLinition	  of	  Done	  
(DeLinición	  del	  H

echo)

Una	  
lista	  

de	  
actividades	  

que	  
cada	  

elem
ento	  

de	  
trabajo	  

debe	  
com

pletar	  
para	  

que	  
pueda	  

ser	  
considerado	  

potencialm
ente	  

entregable	  para	  un	  cliente	  nuevo	  o	  ya	  existente.

M
ejora	  la	  calidad	  del	  producto,	  refuerza	  la	  responsabilidad	  y	  crea	  

conLianza	  entre	  el	  Equipo,	  Product	  Ow
ner	  y	  los	  Stakeholders.

$20

Sprint	  
Una	  iteración	  con	  una	  duración	  Lija	  que	  dura	  desde	  una	  sem

ana	  a	  30	  
días	  com

o	  m
áxim

o.
Ofrece	  puntos	  de	  inspección	  regulars	  para	  inspeccionar-‐y-‐adaptar	  y	  
provee	  un	  ritm

o	  consistente	  para	  gestionar	  Llujo	  y	  entregar	  valor	  
rápido.	  

$18
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